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1. OBJETIVO 

El presente tiene por objeto impartir las orientaciones generales para el ejercicio de 

la supervisión e interventoría de los contratos y convenios que suscribe La ESE 

Hospital San Juan de Dios de Yarumal, que entre otros aspectos incluirá la 

normatividad aplicable y las obligaciones inherentes a estas actividades 

2.  ALCANCE 

La aplicación del presente procedimiento inicia con la comunicación al supervisor o 
interventor del perfeccionamiento del contrato o la suscripción del acta de inicio de 
ejecución contractual cuando aplique, incluyendo la etapa de su liquidación de 
acuerdo con la tipología del contrato, sin embargo, si dentro de los procesos de 
auditoria se requiere del acompañamiento del supervisor o interventor, la Entidad lo 
requerirá para lo de su competencia. Las labores de supervisión deberán ser 
ejercidas en aplicación de los principios, normas y procedimientos dispuestos en el 
presente y la observancia de las disposiciones legales vigentes, será autónoma e 
independiente con criterios éticos ajustados a la función pública. 
 

3. DEFINICIONES 
 

3.1 Contrato: Acuerdo, generalmente escrito, por el que dos o más partes se 

comprometen recíprocamente a respetar y cumplir una serie de condiciones. 

3.2 Acta de Liquidación: Documento que se produce al momento del cumplimiento 

del término contractual para la ejecución del contrato, convenio u orden de compra 

o servicio. 

3.3 Cesión del Contrato: Es la posibilidad de trasladar la titularidad de un contrato 

a un tercero, quien lo recibe en los mismos términos, condiciones y características 

en que fue suscrito, contrayendo por tanto las mismas obligaciones del contratista 

inicial. La cesión requiere la autorización escrita del representante legal de la 

entidad, suscrita, según el caso, por el ordenador del gasto y el supervisor del 

contrato. Se debe tener presente que los contratos son intuito persona, de manera 

que, si no se acepta la cesión, ésta no operará y el contratista continuará obligado 

con la ejecución del objeto contratado. 

3.4 Contratistas y Subcontratistas: Se denomina Contratista a la persona natural 

o jurídica reconocida por ley con plena capacidad para obligarse, que suscribe 
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un contrato con una entidad estatal, que tendrá en cuenta al celebrar y ejecutar 

el respectivo contrato, además de su lucro, su función social que, como tal, 

implica obligaciones y responsabilidades. Los subcontratistas son las personas 

naturales o jurídicas contratadas por el contratista (contratación derivada) para 

el desarrollo del objeto pactado entre éste y La ESE Hospital San Juan de Dios 

de Yarumal; no tienen nexo alguno de tipo laboral ni contractual con la ESE, 

encontrándose éstos bajo la exclusiva responsabilidad del contratista. 

 

3.5 Interventoría: Consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento 

del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la 

entidad estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento 

especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo 

lo justifiquen. No obstante, cuando la ESE lo encuentre justificado y acorde con 

la naturaleza del contrato principal podrá contratar el seguimiento administrativo, 

operativo, técnico, financiero, contable y jurídico del objeto o contrato dentro de 

la interventoría. Por lo anterior, existen dos tipos de interventoría dependiendo 

las condiciones del contrato a realizar que pueden definir así:  

Interventoría Técnica: Cuando se requiera un conocimiento especializado se podrá 

contratar el seguimiento técnico, y se contará con un supervisor por parte de la ESE 

que a su vez podrá apoyarse en un equipo de trabajo interdisciplinario -contratos de 

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión-, para realizar el 

seguimiento administrativo, contable, financiero y jurídico.  

Interventoría Integral: Cuando la entidad estatal lo encuentre justificado y acorde 

con la naturaleza del contrato principal, podrá contratar a un tercero para el 

seguimiento administrativo, financiero, técnico, jurídico y contable. 

3.6 Supervisión: La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, 

administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del 

objeto del contrato, cuando no se requieren conocimientos especializados se 

ejerce por la misma entidad estatal. Para la supervisión, la entidad estatal podrá 

contratar personal de apoyo a través de los contratos de prestación de servicios 

profesionales y/o de apoyo a la gestión. 

El supervisor debe ser un funcionario de la dependencia donde surgió la necesidad 

y designado por el ordenador del gasto o delegado. 
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3.7 Suspensión del Contrato: Es la posibilidad legal de interrumpir 

transitoriamente y por un término claramente determinado la ejecución del 

contrato, convenio u orden de compra o servicio. Siempre se requiere la 

existencia de una razón que justifique la suspensión y dejarse constancia por 

escrito. Como efecto de esta medida la fecha de terminación del contrato o 

convenio deberá ajustarse de manera proporcional con el tiempo de suspensión. 

En consecuencia, el Supervisor y/o Interventor, según el caso, deberán solicitar 

al Contratista el ajuste de las garantías respectivas. 

 

3.8 Terminación Anticipada del Contrato: Es la posibilidad contractual de terminar 

el contrato antes del cumplimiento de su plazo o ejecución de su objeto –puede 

ser unilateral o de común acuerdo. Requiere el análisis del supervisor y/o 

Interventor, según el caso y la aprobación del Ordenador del Gasto. Siempre 

debe constar formalmente en un documento suscrito.  

4.   PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DE 

SUPERVISIÓN 

La designación del supervisor deberá realizarse teniendo en consideración las 

calidades personales de formación, experiencia e idoneidad del designado y las 

características propias del objeto del contrato /convenios /ordenes de compras o 

servicios y sus obligaciones. 

Cuando a un funcionario que ejerza funciones de supervisión le sea autorizado 

disfrute de su período de vacaciones, licencias remuneradas/no remuneradas o 

cualquier otro tipo de situación administrativa que implique ausencia del cargo, y no 

se ha surtido el trámite de designación del nuevo supervisor, sin perjuicio de las 

acciones disciplinarias a que haya lugar, se entiende que las funciones de 

supervisión son asumidas por el superior jerárquico. 

Se debe tener en cuenta que, para efectuar la supervisión de un 

contrato/convenio/orden de compra o servicio, no es indispensable que las 

responsabilidades del servidor público que ejercerá la supervisión estén 

contempladas en el manual de funciones de la Entidad, ya que esta actividad es 

inherente al desempeño de las funciones ordinarias de cada cargo. 
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Los supervisores e interventores tienen la función general de ejercer el control y 

vigilancia sobre la ejecución contractual de los contratos vigilados, dirigida a verificar 

el cumplimiento de las condiciones pactadas en los mismos, y como consecuencia 

de ello están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre 

el desarrollo de la ejecución contractual, impartir instrucciones al contratista y hacer 

recomendaciones encaminadas a lograr la correcta ejecución del objeto contratado. 

La función de supervisión estará sometida a los principios generales de buena fe, 

igualdad, moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, 

participación, publicidad, responsabilidad y transparencia. Se ejercerá con plena 

autonomía, pero en total coordinación con el ordenador del gasto y las demás 

dependencias involucradas en el proceso contractual. 

5. DESARROLLO DEL DOCUMENTO (Procedimiento para el ejercicio de las 

funciones de supervisión): 

5.1 Recibir informe de actividades y hacer control de la ejecución del contrato: 
El interventor o supervisor asignado para cada contrato recibe la factura de cobro 
con los soportes de seguridad social, ARL, e informe de actividades. 
Debe realizar la evaluación de actividades, verificando que se cumplió a cabalidad 

con las actividades descritas en el respectivo informe de actividades. 

5.2. Verificación de disponibilidad de recurso para continuar la ejecución: Al 

final verifica que saldo queda para la ejecución del contrato y en caso de estar 

cerca al saldo final, se debe informar al contratista para definir valor de cobro de 

mes siguiente y reprogramación de actividades de ser el caso.  Si el contrato 

debe continuar y no es posible adaptarse al saldo que queda del contrato, el 

interventor y o supervisor debe informar que debe realizarse un otrosí para 

adicionar valor y verificar CDP con la subgerencia administrativa. 

 

5.3. Verificación pago parafiscales: El interventor y o supervisor debe verificar 

si el pago de la seguridad social del periodo corresponde al 40% del ingreso 

base de cotización, y si efectivamente se pagó la ARL correspondiente. En caso 

contrario se notifica al contratista para que ajuste la planilla de pagos de 

seguridad social ajustándose al valor del cobro de ese mes. 
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5.4. firmar acta de supervisión o interventoría. Los supervisores e 

interventores tienen la función general de ejercer el control y vigilancia sobre la 

ejecución contractual de los contratos vigilados, dirigida a verificar el 

cumplimiento de las condiciones pactadas en los mismos, y como consecuencia 

de ello están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones 

sobre el desarrollo de la ejecución contractual, impartir instrucciones al 

contratista y hacer recomendaciones encaminadas a lograr la correcta ejecución 

del objeto contratado. 

 

5.5. Notificación en caso de glosa o incumplimiento de actividades. Si el 

interventor considera que no se cumple con las actividades pactadas debe 

notificar por escrito al contratista y en caso de ser actividades generadoras de 

glosas no recuperables (y según las condiciones pactadas en el contrato) en el 

acta se notifica el valor y se resta al valor de la factura para que realicen el pago 

con la deducción. 

 

5.6.  Envío para pago de la factura. El supervisor o interventor traslada los 

documentos aprobados y firmados al área de tesorería para que realicen el pago 

correspondiente. 

ADVERTENCIAS:   
 Se puede generar un requerimiento externo por parte de la contraloría por el no 

cumplimiento de los requisitos del contrato según el estatuto de contratación, 
 El incumplimiento del objeto contractual podría acarrear sanciones disciplinarias, por 

cuanto los dineros destinados al pago del mismo provienen del erario público y la 
inadecuada utilización de estos se constituye en un detrimento patrimonial. El 
incumplimiento del contrato da pie para aplicar las clausula exorbitante de caducidad, la 
cual está contenida en el artículo 18 de la ley 80 de 1993 la cual advierte que si se 
presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a 
cargo del contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y 
evidencia que puede conducir a su paralización, la entidad por medio de acto 
administrativo debidamente motivado lo dará por terminado y ordenará su liquidación en 
el estado en que se encuentre.   

 En caso de que la entidad decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptará las 
medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto 
contratado. La declaratoria de caducidad no impedirá que la entidad contratante tome 
posesión de la obra o continúe inmediatamente la ejecución del objeto contratado, 
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bien sea a través del garante o de otro contratista, a quien a su vez se le podrá 
declarar la caducidad, cuando a ello hubiere lugar. 

 Si se declara la caducidad no habrá lugar a indemnización para el contratista, quien 
se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en esta ley. 

 La declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento. 
 

PRODUCTOS O RESULTADOS ESPERADOS: 
 

 Pago efectivo del contrato o de la parte del contrato que se encuentre debidamente 
demostrada su ejecución. 

 

6. DESIGNACIÓN DE LOS SUPERVISORES 

La designación de los supervisores de los contratos/convenios/órdenes de compra 

o servicios corresponde al ordenador del gasto, previa recomendación del área que 

requirió la contratación. El supervisor inicia su actuación a partir de la fecha en que 

recibe por cualquier medio la comunicación (correo electrónico institucional o gestor 

documental) de su designación y ejercerá sus actividades durante el término del 

contrato/convenio/orden de compra o servicios, incluida la etapa de su liquidación.  

7. APOYO MEDIANTE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 

La Supervisión de contratos debe ser ejercida directamente por la entidad a través 

de sus funcionarios designados, sin embargo, la Ley contempla la posibilidad de 

celebrar contratos de prestación de servicios con la finalidad de que se apoye la 

actividad de supervisión a cargo de la Entidad. 

El apoyo a la supervisión mediante contratos de prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la gestión, no requiere que el objeto contratado se refiera 

exclusivamente a esta actividad (supervisión), el apoyo se puede realizar mediante 

una obligación concreta, que pueda considerarse comprendida en el objeto 

estipulado en cada caso. No obstante, debe tenerse presente que cuando el objeto 

del contrato corresponda exclusivamente a apoyar el ejercicio de la supervisión de 

un contrato determinado por la complejidad, la duración de este debe no puede 

extenderse por un período superior al del plazo del contrato a supervisar. Para 

efectos de la correcta ejecución de los contratos de prestación de servicios 
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celebrados para apoyar la supervisión de determinado contrato, la persona 

contratada para el efecto deberá tener en cuenta las siguientes actividades:  

a. Conocer, aplicar y cumplir el manual de Contratación y el manual de Supervisión 

e Interventoría, así como las normas aplicables. 

 b. Conocer, analizar y revisar el contenido del contrato/convenio/orden de compra, 

anexos y todos los documentos que hacen parte integral del mismo, así como los 

documentos que integraron el proceso de selección, si hay lugar a ello.  

c. Asistir a las reuniones que cite el supervisor del contrato/convenio/orden de 

compra y proyectar las actas de estas. 

d. Remitir al supervisor del contrato/convenio/orden de compra, de manera oportuna 

las actas y demás documentos que hagan parte de la ejecución, para ser 

incorporadas al expediente contractual.  

e. Apoyar al supervisor en la realización de la revisión técnica, en aras de dar 

aprobación a los productos o servicios prestados por el contratista/asociado, en los 

casos en que no se haya contratado una interventoría técnica.  

f. Proyectar los informes que sean solicitados por el supervisor. 

g. Las demás requeridas para el correcto seguimiento del contrato/convenio/orden 

de compra o servicio supervisado. 

8. OBLIGACIONES GENERALES DE LOS SUPERVISORES E INTERVENTORES 

(GENERALES, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS, TÉCNICAS Y LEGALES)  

Además de las siguientes obligaciones, los supervisores e interventores tendrán a 

su cargo las que los documentos contractuales determinen, las que se fijarán de 

acuerdo con la naturaleza propia del contrato y de las obras, bienes o servicios que 

la entidad espere recibir. 

 8.1. Obligaciones generales. 

 a. Conocer, aplicar y cumplir los manuales de contratación y supervisión, analizar 

todos los documentos que forman parte del expediente contractual tales como 

estudios previos, anexo técnico y en caso de proceso público los pliegos de 
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condiciones, adendas y propuesta, así como las normas aplicables a la función de 

supervisión.  

b. Exigir al contratista todos los documentos, bienes o servicios establecidos en el 

contrato/convenio/orden de compra, con el fin de revisarlos para dar la aprobación 

correspondiente o solicitar su modificación en caso de que ello sea necesario. c. 

Presentar a consideración del ordenador del gasto, previo el estudio de rigor, y el 

visto bueno del director o jefe de la oficina a cargo de la ejecución de recursos 

(cuando aplique) las peticiones de modificación, adición, prórroga que solicite el 

contratista, con el fin de que el ordenador del gasto verifique su pertinencia, con la 

debida antelación y sustentación jurídica y técnica. 

d. Verificar que el contratista cuente con todos los recursos técnicos y talento 

humano pactados en el contrato, durante toda la etapa de ejecución contractual.  

e. Recibir las obras, bienes y servicios pactados y verificar que estos cumplan con 

las especificaciones técnicas del caso 

f. Garantizar el cargue de los informes de seguimiento en formato Excel en la 

carpeta en red que disponga la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo, 

dentro de los plazos establecidos, los cuales deben ser identificados con: el número 

del contrato y año del contrato.  

g. Realizar la revisión técnica de las obras, bienes y servicios requeridos y verificar 

que estos cumplan con los requisitos señalados en el contrato y anexos técnicos, 

de lo cual se dejará constancia en los informes de ejecución, actas de recibo a 

satisfacción e ingreso a almacén, según corresponda.  

h. Realizar seguimiento a la Matriz de riesgos establecida en el contrato y en general 

a aquellos riesgos que puedan comprometer los intereses de la entidad y, ante la 

ocurrencia de los mismos, iniciar las acciones que correspondan para conjurar la 

situación.  

i. Informar con la debida antelación al ordenador del gasto para que se designe un 

nuevo supervisor, en caso de imposibilidad de continuar con las actividades de 

supervisión.  
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j. Exigir el cabal y oportuno cumplimiento de las obligaciones pactadas en el 

contrato.  

k. Revisar y aprobar el cronograma o el plan de trabajo cuando existan entregables 

o informes periódicos de avance de la ejecución, para efectuar el seguimiento al 

contrato y verificar su cumplimiento integral.  

l. Informar al ordenador del gasto cualquier conflicto de interés que surja durante la 

actividad de vigilancia y control contractual.  

m. Denunciar ante la instancia competente cualquier acción irregular que pueda 

evidenciar en el proceso de vigilancia o control del contrato o convenio.  

n. Cumplir las demás actividades que se deriven de la naturaleza de la función de 

supervisión 

8.2 Obligaciones administrativas  

Las obligaciones administrativas comprenderán, entre otras, las siguientes 

actividades:  

a. Facilitar con la dependencia correspondiente la entrega al contratista de recursos 

técnicos y administrativos necesarios para la ejecución del contrato, en caso de que 

hubiere lugar. 

b. Informar al contratista sobre la organización de la entidad, en caso de que así lo 

requiera para la ejecución del contrato.  

c. Exigir la documentación necesaria para la ejecución del contrato y remitirla a la 

oficina de jurídica para su respectivo trámite. 

d. Verificar el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato para suscribir 

el acta de inicio del contrato en caso de que hubiere lugar.  

e. Requerir al contratista para que allegue la información relacionada con la 

ejecución del contrato.  

f. Informar sobre la ejecución del contrato a las dependencias de la entidad que así 

lo requieran.  
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g. Requerir y poner en conocimiento del garante del contrato los hechos que 

generen daño a terceros y/o modificaciones, adiciones o prorrogas con ocasión de 

la ejecución contractual.  

h. Informar oportunamente a la dependencia que requirió la celebración del contrato 

y al ordenador del gasto sobre las circunstancias que puedan generar 

incumplimiento contractual luego del seguimiento y gestión efectuada al contrato, 

con el fin de que se tomen los correctivos a que hubiere lugar.  

i. Solicitar el inicio del trámite administrativo de presunto incumplimiento contractual 

ante la oficina de jurídica, previo análisis técnico y jurídico, en estricto cumplimiento 

a las normas previstas en la Ley  

j. Estudiar las comunicaciones del contratista y contestarlas a la mayor brevedad 

posible o remitirlas al área Jurídica en caso de requerir concepto de estas 

dependencias y dentro de las competencias que le atañen a cada una de dichas 

dependencias.  

k. Recomendar al ordenador de gasto la suscripción de cualquier novedad 

contractual que se requiera, previa justificación de la solicitud y atender los 

requisitos legales correspondientes para la legalización del acuerdo respectivo.  

l. Velar por el buen uso de los equipos y herramientas que le suministre la entidad 

al contratista para el cumplimiento del objeto contractual, en caso de que hubiere 

lugar.  

m. Hacer seguimiento de la correspondencia que se emita durante la ejecución del 

contrato y velar por la respuesta oportuna y manejo documental correspondiente a 

través de Gestión Documental.  

n. Velar por la destinación final de los bienes resultantes de la ejecución del contrato, 

de acuerdo con lo señalado en los documentos previos o el contrato y realizar las 

gestiones necesarias para que estos sean incorporados al patrimonio e inventario 

de la entidad, en caso de que hubiere lugar.  

o. Tramitar con la debida antelación las comisiones o gastos de desplazamiento de 

los contratistas cuando hubiere lugar.  
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p. Garantizar la publicación de los informes y demás documentos que se generen 

en la etapa de ejecución de los contratos y convenios a su cargo, de acuerdo con la 

periodicidad establecida en el contrato y convenios en la plataforma SECOP I y II 

según corresponda. 

q. Elaborar y suscribir el acta de cierre y archivo definitivo del contrato o convenio 

en los casos que sea procedente.  

r. Solicitar mesas de trabajo de seguimiento preventivo y correctivo a la ejecución 

contractual cuando lo considere pertinente. 

8.3. Obligaciones financieras  

a. Verificar que el contrato cuente con su registro presupuestal y sus adiciones 

cuenten con certificado de disponibilidad presupuestal y registro presupuestal.  

b. Velar por la ejecución del plan de pagos en las fechas establecidas en el contrato 

y el registro presupuestal correspondiente.  

c. Velar porque el contratista presente las solicitudes de pago con todos sus 

soportes al área respectiva, dentro de los términos señalados en el contrato, en 

caso de factura debe ser electrónica según las disposiciones de la DIAN.  

d. Aprobar los pagos de acuerdo con lo señalado en el contrato y en las normas 

internas que regulan el procedimiento respectivo.  

e. Realizar el trámite para liberar los recursos que no se van a ejecutar con su 

correspondiente justificación. 

 f. Realizar la proyección de legalizaciones de los recursos girados o 

desembolsados; y realizar el respectivo seguimiento para garantizar el cumplimiento 

de las proyecciones establecidas, en los casos que aplique.  

g. Allegar los soportes idóneos para la respectiva legalización de recursos y bienes. 

h. Solicitar el balance económico y financiero para el trámite de liquidación de 

contrato y/o convenio y/orden de compra o servicio. L 

i. Mantener atenta vigilancia al balance económico y financiero del contrato para 

que este se mantenga en las condiciones pactadas.  
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j.  Cumplir las demás actividades que se deriven de la naturaleza de la función de 

supervisión y del objeto contractual. 

8.4 Obligaciones técnicas  

Las obligaciones técnicas comprenderán, entre otras, las siguientes actividades: 

 a. Verificar, vigilar, hacer seguimiento y control permanente a todas las actividades 

pactadas en el contrato y el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los 

bienes o servicios esperados, con las condiciones de calidad requeridas en el 

contrato.  

b. Exigir la reposición de los bienes entregados por el contratista cuando estos no 

cumplan con las condiciones de calidad y especificaciones técnicas requeridas.  

c. Verificar que el contratista ejecute el contrato con el equipo de trabajo de su 

propuesta el cual debe estar acorde con los perfiles establecidos en el contrato y 

sus anexos. 

 d. Verificar que los bienes contratados se ingresen a los activos de la entidad en 

caso de que hubiere lugar. 

 e. Cumplir las demás actividades que se deriven de la naturaleza de la función de 

supervisión y del objeto contractual. 

8.5 Obligaciones legales  

a. Verificar que el contratista cumpla con los aportes al sistema de seguridad social 

y parafiscales, en los términos señalados en la ley.  

b. Verificar que el contratista cumpla con la solicitud de licencias, permisos y 

autorizaciones necesarias para la ejecución del contrato/convenio/orden de compra, 

en caso de que ellas se requieran de conformidad con lo establecido en el contrato 

y sus anexos. 

c. Adelantar los trámites necesarios para liquidar el contrato/convenio/orden de 

compra, teniendo en cuenta los plazos establecidos en el estatuto de contratación. 

d. Responder todas las reclamaciones del contratista, dentro de los términos 

dispuestos por la Ley.  
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e. Velar porque el contrato/convenio/orden de compra o servicio se desarrolle dentro 

del plazo contractual pactado.  

f. Velar porque el contratista cumpla con las obligaciones legales derivadas del 

contrato/convenio/orden de compra. 

g.  Informar al ordenador del gasto y al área de jurídica aquellas situaciones que 

conozca en ejercicio de sus funciones, que puedan generar riesgo antijurídico o 

potencial daño patrimonial o detrimento a la entidad.  

h. Hacer seguimiento a la matriz de riesgos del contrato/convenio e informar dentro 

de los informes de supervisión si ha ocurrido algún hecho que pueda generar la 

realización de algún siniestro establecido en la misma.  

i. Revisar y entregar las garantías otorgadas por el contratista para aprobación del 

área de jurídica, según lo pactado en el contrato.  

j. Velar por la oportuna gestión de las actas de inicio, suspensión, reinicio, recibo 

parcial o definitivo y los demás trámites jurídicos que se presenten en la etapa 

contractual y pos contractual. 

k. Requerir por escrito al contratista, cuando se presente demora o incumplimiento 

de las obligaciones y del objeto contractual e informar por escrito a la aseguradora 

que ampara el cumplimiento del contrato mediante de la garantía aprobada, al 

Ordenador del Gasto y al área de jurídica. No obstante, la entidad tendrá la facultad 

de declarar el incumplimiento del contrato, cuantificando los perjuicios del 

incumplimiento, imponer las multas y sanciones pactadas y hacer efectiva la 

cláusula penal, siempre garantizando el debido proceso. 

9.   CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Fecha Paginas Afectadas Descripción del cambio 

03 22/11/2021 Todo el documento Actualización del contenido 

 


